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“Um leitor vive mil vidas antes de morrer, o homem que nunca lê vive apenas uma.”  
George R. R. Martin 
  
RESUMO 
A qualidade dos projetos na construção civil é um fator determinante que reflete diretamente 
na qualidade do produto final. Custos com retrabalho e atrasos no cronograma de execução são 
muito comuns devido às incompatibilizações de projeto. Com o aumento da complexidade das 
soluções da indústria da construção civil, várias especialidades foram designadas a equipes 
diferentes, gerando uma necessidade maior de integração entre elas. Desta forma, é preciso 
buscar alternativas para minimizar este tipo de problema. O uso de BIM - Building Information 
Modeling (Modelagem de Informação da Construção), está inserido neste contexto como uma 
alternativa ao modo tradicional de projeto, visualização e análise do produto. Este trabalho tem 
como objetivo a compatibilização de 3 disciplinas (Arquitetônica, estrutural e hidrossanitária) 
através do uso de ferramentas BIM. Para o desenvolvimento, foi realizado um estudo de caso 
em um edifício multifamiliar de 4 pavimentos, que possuía seus projetos em 2D que foram 
utilizados como base para o modelamento 3D. Neste processo foram detectadas inúmeras 
interferências e as ferramentas BIM utilizadas se mostraram bastante eficientes para a 
realização da compatibilização das disciplinas. 
 
Palavras chave: projeto, modelagem, BIM, compatibilização.  
  
ABSTRACT 
The design’s quality in building is a decisive cause that reflects directly in the final’s product 
quality. Rework costs and delays are very common problems caused by incompatibilities 
between projects. With the increasing complexity construction industry several specialties were 
assigned to different teams, creating a need for integration among them. It is necessary to look 
for alternatives to minimize this kind of problem. The use of BIM - Building Information 
Modeling is inserted in this context as an alternative to the traditional way of design. The 
objective of this work is to verify the compatibility of three disciplines through the use of BIM 
tools. The case study was a multifamily building which had its original 2D designs that were 
used for 3D modeling. Many interferences were detected in this process and the BIM tools used 
proved to be quite efficient. 
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1.  INTRODUÇÃO 
Todo processo construtivo necessita de um bom projeto e planejamento para obter 
sucesso tanto qualitativamente quanto economicamente. Através dos anos as atividades de 
design e execução dos produtos da construção civil foram se distanciando gerando uma falha 
de comunicação entre os processos envolvidos. Hoje é possível observar que a fase em que os 
projetos são concebidos é cada vez mais fragmentada, envolvendo profissionais distintos que 
nem sempre estão em sintonia. 
A partir dessas mudanças surgiu a necessidade de uma nova atividade que assegure que 
todas as representações gráficas das soluções definidas na fase projetual possam de fato estar 
em concordância, resolva conflitos e minimize as dúvidas na execução. O processo de 
compatibilização de projetos tem um papel importante no sentido de evitar atrasos e custos não 
previstos gerados por possíveis incoerências do projeto.  
Desta forma o conceito BIM (Building Information Modeling) pode auxiliar no 
processo, pois, permite uma nova visão do projeto, não somente por apresentar uma modelagem 
3D, mas por reunir todos as informações em um único modelo. O BIM proporciona uma maior 
integração das diversas equipes que participam das etapas do projeto. 
Segundo Eastman et al. (2014) as empresas que usam o BIM são beneficiadas, pois, o 
processo de projeto inclui o conhecimento de construção e, além disso, elas conseguem 
coordenar todas as etapas do projeto. Desta forma, a qualidade do projeto e da construção são 
elevadas, pois é possível ter um maior controle e planejamento. 
Uma das principais motivações na realização deste trabalho é ter a possibilidade de 
analisar um projeto já concluído e, através dos conhecimentos adquiridos durante a graduação 
e em estágios realizados. Além disso, poder ter uma visão crítica de como evitar certos erros, 
que parecem inocentes no papel, mas, quando em fase executiva, geram retrabalhos e atrasos. 
Uma das principais consequências, além do aumento dos custos, é da diminuição da qualidade 
final. 
A compatibilização de projetos é uma etapa fundamental que tem o papel de integrar 
todas as disciplinas que envolvem um empreendimento. Ela tem função de detectar possíveis 
incoerências e conflitos que podem ser geradas no processo. É necessário que os profissionais 
estejam habilitados para a proposição de soluções mais racionais, pensando na fase executiva e 




O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa em relação à forma 
tradicional de compatibilização de projetos que é, geralmente, realizada através da sobreposição 
das plantas geradas com o auxílio do CAD. Os itens abaixo descrevem os principais objetivos 
que este trabalho pretende realizar. 
 
1.2. Objetivo geral 
Utilizar uma plataforma BIM para realizar a compatibilização de um projeto 2D 
existente, transformando-o em um modelo 3D e posteriormente verificar as incoerências do 
mesmo. 
 
1.2.1. Objetivos específicos 
 
 Aplicar conhecimentos obtidos ao longo do curso; 
 Transformar o projeto obtido em um modelo 3D; 
 Escolher uma família de programas BIM e aprender a utilizá-los; 
 Analisar as interferências e incoerências entre estrutura, arquitetura e instalações 


















1.3. Estrutura do trabalho 
 
Para a elaboração deste trabalho foi consultada a norma de padronização de trabalhos, 
a NBR 14724:2011 - Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação 
(ABNT, 2011). Para fins de organização, ele está dividido em 5 capítulos que serão descritos 
rapidamente abaixo: 
 Capítulo 1 – Introdução 
Introduz o tema proposto apresentando a relevância do tema, bem como os objetivos 
que se pretende alcançar com o presente trabalho e quais os motivos que levaram a 
escolha do assunto. 
 Capítulo 2 – Revisão bibliográfica 
Este capítulo tem como objetivo a definição de alguns itens importantes para o 
entendimento dos problemas relacionados aos projetos e outros conceitos relacionados 
à problemática do trabalho. 
 Capítulo 3 – Metodologia 
Descreve todo o processo que foi seguido para que se tentasse alcançar os objetivos 
propostos, viabilizando a execução do modelamento e a compatibilização dos projetos. 
 Capítulo 4 – Desenvolvimento do trabalho 
Apresenta os detalhamentos dos procedimentos desenvolvidos neste trabalho, tanto 
no modelamento quanto nas verificações de conflitos e incoerências que ocorreram. 
 Capítulo 5 – Discussões e resultados 
Mostra a análise dos resultados das verificações de conflitos e interferências citadas 
no desenvolvimento do trabalho. Apresenta também sugestões para solucionar os 
problemas encontrados. 
 
 Capítulo 5 – Considerações Finais 
Considerações sobre os resultados obtidos, se os objetivos foram cumpridos e 





2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
2.1. Conceito de projeto 
A definição de projeto na qual este trabalho se refere são as representações gráficas dos 
diversos sistemas que são necessários para a execução de um empreendimento residencial. 
Segundo PMBOK (2012), um projeto consiste em um esforço temporário, com início e término 
definidos, que visa a criação de um produto, podendo envolver uma ou várias pessoas no 
processo de criação. 
Graziano (2003) define projeto como uma simulação da realidade a ser construída. Ele 
é resultado de uma relação harmônica entre os sistemas necessários para seu funcionamento e 
concretização. 
Para Oliveira e Melhado (2006) o projeto deve ser visto como parte do processo de 
construção que tem função de definir e transmitir as diversas características de uma edificação 
específica. Além disso, ele tem uma parcela de responsabilidade nos processos de 
racionalização da construção.  Ele possui também o papel de integrar eficiência e qualidade ao 
edifício sempre buscando reduzir os custos. 
Larson e Gray (2016) ressaltam que um projeto tem objetivo definido e elementos 
exclusivos. Eles demandam uma combinação de esforços de vários especialistas, que trabalham 
em conjunto, com a ajuda de um gerente de projetos responsável, pelo desempenho em geral 
do mesmo. 
 
2.2.  Sobre a importância da qualidade dos projetos 
A qualidade dos projetos na construção está totalmente vinculada com a importância 
que se dá a esta etapa. A situação atual do mercado exige competitividade, ou seja, projetos 
eficientes, que reduzam os custos da construção e mantenham a capacidade de atender as 
necessidades requeridas. De acordo com Fabricio (2002), um dos principais problemas da 
construção civil é a falta de ser dada a devida importância aos projetos, os quais, muitas vezes, 
são atrelados somente às exigências legais e funções de caracterização em geral do produto. 
Fabricio (2002) ainda comenta que, para que exista a possibilidade de os projetos 
afetarem de forma positiva os custos, prazos e qualidade da obra é preciso que ocorra um 
engajamento entre os diversos colaboradores designados para o projeto dos sistemas. Esta 
integração também é necessária entre as equipes, que possuem a responsabilidade de executar 




projetos. A figura 1 apresenta a relação entre a possibilidade de interferência que é muito mais 
















Fonte: Fabricio (2002) 
 
Desta forma, a compatibilização dos diversos projetos possui um papel fundamental na 
busca da qualidade do produto final e na previsão de potenciais problemas relacionados à 












2.3.  Compatibilização de Projetos 
 Dentre os diversos entendimentos sobre o significado da compatibilidade de projetos, 
Graziano (2003) define, como atributo, em que os sistemas que o compõem não conflitam entre 
si. A compatibilização tem como objetivo estabelecer soluções integradas entre os diversos 
componentes do projeto de um empreendimento. 
Callegari (2007) afirma que a compatibilização tem a finalidade de gerenciar e integrar 
os projetos e de minimizar os conflitos entre eles de forma que simplifique a execução e também 
as futuras manutenções. Esta atividade ainda abrange a detecção de falhas devidas a 
interferências geométricas entre os sistemas. 
O objetivo da compatibilização de projetos é verificar os diversos sistemas que fazem 
parte da edificação aproximando novamente os agentes integradores do processo. Ela é uma 
forma de reduzir custos, desperdício de materiais e atrasos na execução. (GONÇALVES, 2016) 
Para Mikaldo (2006), em decorrência da demanda imobiliária e necessidade de sistemas 
cada vez mais especializados, com o passar dos anos, os serviços de projeto e execução foram 
se distanciando gerando a necessidade da compatibilização. 
Segundo Graziano (2003) as dificuldades encontradas na atividade de compatibilização 
de projetos são de responsabilidade do cliente e do projetista. O cliente muitas vezes gera 
dificuldades pelo adiamento das decisões e fornecimento de dados incompletos que afetam o 
desenvolvimento do projeto. Já o projetista, muitas vezes não possui um comprometimento com 
a interação entre os diversos projetos e geralmente possui pouco conhecimento das técnicas 
construtivas utilizadas na obra. 
Em relação ao método de compatibilização, de acordo com Campestrini et al. (2015), 
ela pode ser realizada através da sobreposição das plantas, identificando de forma visual as 
incoerências, utilizando um modelo 3D comum ou através de um modelo BIM 3D. O último 
método citado facilita a visualização e possibilita a utilização de outros softwares para detectar 






2.4.  O conceito BIM 
 A definição da sigla BIM (Building Information Modeling – Modelagem de 
Informações da Construção) embora seja um conceito atual, ela tem origem aproximadamente 
na década de 70 e vem sendo refinada através dos anos. (EASTMAN et al., 2014) 
Dessa forma, BIM pode ser definido como uma tecnologia, com objetivo de modelar o 
produto, associando-o aos processos de produção e análise dos modelos de construção que são 
compostos de representações inteligentes dos objetos parametrizados. Estes objetos podem ser 
associados às informações gráficas e dados, que são necessários para as diversas análises e 
quantificações. Esses dados devem ser consistentes e não redundantes para serem representados 
em todas as visualizações dos componentes de forma coordenada. (EASTMAN et al., 2014). 
Para Mordue et al. (2016) BIM é um processo que tem como objetivo associar 
informação e tecnologia para a representação de um projeto que é composto de diversas 
especialidades e abrange dados de todas as etapas de projeto, execução e operação. 
Campestrini et al. (2015) comenta que o conceito é baseado no modelo paramétrico, 
tendo como objetivo a integração dos envolvidos e a interoperabilidade entre as informações. 
Ele descreve o BIM como um modelo para o desenvolvimento dos empreendimentos de 
construção civil, que envolve desde a concepção do projeto até a demolição conforme 





Fonte: Caderno de Apresentações de Projetos em BIM 
 
Ainda o autor comenta sobre a possibilidade de abordar somente alguns aspectos do 
BIM, o que é feito na prática hoje em dia, separando o conceito em dimensões. O modelo BIM 
3D contém informações sobre a geometria e qualidade do projeto, que pode ser usado na 
compatibilização, quantitativos e especificações. Quando são acrescentados dados sobre 
planejamento, o modelo se torna um BIM 4D. O modelo BIM 5D contém informações de custo 
das atividades e o 6D é focado em informações sobre a operação e manutenção de edificações.  
2.5.  Parametrização de objetos 
Os objetos paramétricos são a ideia central do conceito BIM que se diferencia da 
representação 2D tradicional. A modelagem paramétrica define regras que representam a 
geometria e também outros aspectos não geométricos, o que permite que os objetos se adaptem 
dependendo do contexto em que é inserido. Isso permite que as empresas criem suas bibliotecas 
e também a representação de objetos que antes não era viável (EASTMAN et al., 2014). 
Através desse conceito, em vez de se projetar um elemento é necessário definir famílias 
ou uma classe de elementos, que são caracterizadas como um conjunto de regras, que controlam 




os parâmetros, que geram as particularidades dos elementos e podem variar conforme o 
contexto no qual está inserido (EASTMAN et al., 2014). 
A figura 3 mostra um exemplo de um objeto do projeto com a especificação de alguns 





























2.6.  Interoperabilidade  
O conceito de interoperabilidade, de acordo com Campestrini et al. (2015), vem da 
necessidade de tornar os diferentes modelos (arquitetura, estrutura, planejamento, etc.) 
compatíveis entre si gerando um único modelo integrado independente do software de escolha 
do projetista. Para que seja possível esta integração é preciso que todos sigam uma linguagem 
padrão que é representada pela chamada Industry Foundation Classes (IFC). 
O IFC foi criado para representar dados consistentes da construção e realizar a troca 
entre os aplicativos utilizados no projeto. Essa linguagem é focada em fornecer definições 
gerais dos modelos de forma que trata mais de informações sobre a construção e o ciclo de vida 
(EASTMAN et al., 2014). 




O Comitê de obras públicas, do Governo do Estado de Santa Catarina, diz que o IFC 
pode ser usado no compartilhamento de dados entre ferramentas BIM de diferentes 
desenvolvedores. É o modo mais adequado para operar os dados sem a necessidade de possuir 
o software no qual o modelo em questão foi desenvolvido. Além disso ele possui o formato 
aberto, ou seja, ele é neutro e independente não pertencendo a nenhum dos desenvolvedores de 
software. 
2.7.  Vantagens do uso de BIM na construção civil 
Eastman et al. (2014) cita diversas vantagens sobre o uso de BIM, desde a concepção 
do projeto até o uso da edificação como: 
 Benefícios no projeto, concepção e viabilidade: para o proprietário a principal 
vantagem é saber se as necessidades que precisam ser atendidas na concepção 
do projeto atendem o fator financeiro; 
 Melhor qualidade e desempenho da construção: o BIM permite desenvolver um 
modelo simplificado da construção antes do definitivo, que permite avaliar se a 
solução proposta cumpre os requisitos necessários possibilitando o 
desenvolvimento de outras alternativas que melhorem a qualidade; 
 Visualização antecipada do projeto: como o modelo 3D não deriva de múltiplas 




 Colaboração entre as diversas disciplinas de projeto: permite o trabalho 
simultâneo que reduz os custos, pois, não é preciso esperar até que uma etapa 
esteja pronta para começar a próxima. Isso aumenta a possibilidade de 
interferência, já que, quanto mais tarde, maior a probabilidade de as decisões de 
projeto já terem sido tomadas. 
Campestrini et al. (2015) ainda aponta a facilitação no processo de compatibilização 
com a melhora da visualização do projeto, ou seja, as incoerências ficam mais visíveis quando 
se usa ferramentas BIM, o levantamento preciso na extração de quantitativos gerando um 
orçamento de qualidade de forma rápida e a qualidade dos desenhos gerados que são enviados 
para a obra que facilitam o entendimento e reduzem o retrabalho quando algum detalhe é 




2.8. Ferramentas BIM 
Antes de mais nada é preciso entender o termo “ferramenta BIM” e o porquê de não 
citar o BIM propriamente dito. Segundo Mordue et al. (2016), quando se fala em termos de 
software trata-se somente de uma parcela do conceito, portanto, ainda não existe um software 
com capacidade de representar todo o processo BIM. 
Partindo dessa premissa, muitas são as opções em ferramentas BIM encontradas para a 
modelagem do projeto, e, é preciso avaliar as necessidades para a escolha correta. Logo adiante, 
o item 4.2 irá detalhar a justificativa da escolha da ferramenta utilizada neste trabalho para a 
modelagem e análise de incompatibilidades. Eastman et al. (2014) apresenta algumas das 
principais ferramentas quando se trata da modelagem em BIM. 
 ArchiCAD da Graphisoft 
Segundo o autor é a ferramenta mais antiga que começou a ser comercializada nos 
anos 80. Ela é intuitiva e simples de usar e possui uma biblioteca ampla. Atualmente 
está na versão 20.0. Uma das desvantagens é a dificuldade do sistema em relação a 
projetos grandes sendo necessário a separação em módulos para ser possível o 
gerenciamento. 
 
 Bentley Systems  
A ferramenta de arquitetura foi lançada em 2004, mas já possui outros 
componentes que contemplam as outras disciplinas. Uma das vantagens da plataforma 
é o suporte à modelagem de curvas complexas e também à personalização de objetos 
paramétricos. Apesar disso, a interface não é facilitada, dificultando a aprendizagem e 
navegação, possui uma deficiência na integração entre os diversos aplicativos e suas 












 Autodesk Revit 
É a ferramenta mais conhecida e usada atualmente e está no mercado desde 2002. 
Além do Revit Architecture inclui também os outros sistemas através do Revit Structure 
e o Revit MEP. Ele se baseia em cortes 2D para detalhar a maior parte dos conjuntos 
contando com uma interface de fácil entendimento e utilização (figura 4). Possui uma 
vasta biblioteca de objetos e fornece suporte para operações simultâneas em um mesmo 
projeto, porém, deixa a desejar no quesito de agilidade em projetos maiores pois o 
sistema é baseado em memória. Diferentemente do Bentley, não suporta superfícies 






Fonte: Autodesk Revit (2016). 
 




Em relação as ferramentas BIM para a compatibilização e análise de projeto Gonçalves 
(2016), cita as principais utilizadas atualmente: 
 Autodesk Navisworks 
É uma ferramenta que tem capacidade de importar arquivos (desenvolvidos no 
Revit, por exemplo) e fazer checagem de interferências entre os elementos de projeto. 
Além disso, ele gerencia e controla essas interferências até o ponto em que ela sejam 
solucionadas. 
É possível gerar relatórios a partir dos testes que verificam essas interferências e 
segundo a definição da marca Autodesk, o programa possibilita uma visão holística dos 
modelos para se obter um melhor controle os projetos. (Autodesk, 2017). 
Fonte: Autodesk Navisworks (2017). 
 
 Solibri 
Além da visualização dos modelos, permite verificá-los através da criação de 
regras que possibilitam que o programa faça diversos tipos de checagem. O 
desenvolvedor afirma que ele auxilia a detecção e visualização de problemas antes e 
durante a execução. Assim como a ferramenta anterior, ele também gera quantitativos, 
relatórios e ainda gerencia as revisões dos modelos (Solibri, 2017). 





Para ser possível a execução deste trabalho foi necessário, primeiramente, obter os 
projetos que seriam utilizados para o estudo de caso. Posteriormente, foi realizada uma revisão 
bibliográfica sobre o tema em questão que foi apresentada no capítulo 2. Como a autora não 
possuía experiência na utilização das ferramentas escolhidas, houve a necessidade de um 
treinamento para a utilização das principais funcionalidades. 
O modelamento se deu também simultaneamente com o aprendizado nas ferramentas. 
O primeiro modelo executado foi o arquitetônico, seguido do estrutural e posteriormente o 
hidrossanitário. De posse dos modelos de todas as disciplinas que seriam estudadas, foi possível 
fazer a compatibilização dos projetos, através da verificação e análise das interferências e 
incoerências encontradas. Por fim foram sugeridas algumas soluções para os principais 
problemas em questão. 
A figura 6 representa a metodologia de trabalho que foi usada e os itens a seguir irão 
detalhar cada etapa realizada. 
Figura 6 - Metodologia de trabalho 
 
 




3.1. Obtenção dos projetos 
Para a realização deste trabalho foi obtido o projeto arquitetônico, estrutural e 
hidrossanitário de um edifício multifamiliar de quatro pavimentos. O empreendimento possui 
uma área total construída de 1019 m² e está localizado em Palhoça/SC.  
O edifício em pilotis é composto de 3 pavimentos tipo com 4 apartamentos cada. O 
térreo possui garagem, salão de festas e área de lazer infantil. Todos os apartamentos da fachada 
norte possuem sacada com churrasqueira. A ligação entre os pavimentos é feita somente através 
de uma escada principal, portanto, não possui elevadores. 
A estrutura do empreendimento é em concreto armado, apoiada sobre estacas pré-
moldadas. O sistema de abastecimento de água prevê reservatório inferior e superior, ambos 
em concreto armado, e, ele não possui abastecimento de água quente. Na sequência as figuras 


































Fonte: Adaptado do projeto original (2016). 
 
Cada apartamento possui um quarto, uma suíte, sala de estar, cozinha e área de serviço. 
O único fator que diferencia os apartamentos é se ele possui ou não sacada com churrasqueira. 

































3.2. Justificativa da escolha das ferramentas 
A Autodesk é a desenvolvedora das ferramentas que serão usadas neste trabalho. Ela 
possui um grande domínio do mercado atual de fornecimento de plataformas que utilizam CAD 
e BIM.  Além disso, disponibiliza uma assinatura gratuita para estudantes em que é possível 
explorar todas as possibilidades do programa sem nenhum tipo de restrição. Outro fator, foi a 
familiaridade da autora com o Autocad que é muito difundido como ferramenta para 
representações gráficas em 2D e 3D. 
Como os projetos obtidos já possuíam a extensão DWG (que pertence a Autodesk), não 
foram necessárias grandes modificações para o início da modelagem em Revit. Em relação as 
ferramentas BIM, além dos fatores já comentados e, devido à falta de domínio da autora da 
ferramenta escolhida, foi decidido pelo software de interface mais conhecida e utilizada, que 
possuía mais fontes de consulta para sanar dúvidas associadas à utilização do mesmo. 
 
3.3. O processo de modelagem 
Em todos os casos (arquitetônico, estrutural e hidrossanitário) o processo foi 
basicamente o mesmo, que consistia em definir os níveis dos pavimentos no Revit (figura 10) 
procurando essa informação nos cortes do projeto obtido, preparar a planta em 2D que serviria 



























Fonte: Autora (2016). 
 
A partir da obtenção do projeto, foi necessário fazer uma preparação nas plantas baixas 
de todos os projetos de modo a limpar informações sem relevância (humanizações, textos, cotas, 
hachuras, etc.) que poderiam atrapalhar no processo. Outro procedimento realizado foi a 
transformação da escala das plantas, já que, em alguns casos elas possuíam as dimensões de 
plotagem ao invés de uma escala natural com proporção de 1:1. A figura 11 abaixo mostra uma 










Fonte: Autora (adaptado do projeto original) (2016). 
 
O comando “importar CAD” no Revit, permite que todas as informações desejadas da 
representação em 2D sejam transferidas para o plano de trabalho, servindo de referência para a 
construção do pavimento sendo possível, em cada plano ou vista, configurar a visualização do 
arquivo importado. O arquivo de CAD original, através dos cortes, fachadas e detalhes 
disponíveis, serviu no auxílio do entendimento do projeto. Este processo de modelagem 
basicamente, exigiu uma leitura atenta do projeto, como se fosse construí-lo na prática. 
Outro comando utilizado com frequência em todos os modelos para ganhar agilidade no 
processo, já que três pavimentos eram iguais, foi o “Copiar para área de transferência” que 
possibilitava a cópia de um pavimento inteiro com todos os seus detalhes para, posteriormente, 
colar nos níveis selecionados de interesse.  
 




3.4. Compatibilização dos modelos com uso de ferramentas BIM. 
A etapa de verificação de conflitos e interferências foi realizada em 4 etapas. A primeira 
foi durante o próprio modelamento através da visualização 3D que o Revit oferece 
constantemente. Na construção virtual da edificação são encontradas várias inconsistências que 
se devem muitas vezes a falta de detalhamento no projeto original. 
O segundo passo, após a etapa descrita acima, é verificar os conflitos dos elementos 
dentro de cada disciplina modelada. Para isso foi utilizada a ferramenta do próprio Revit (figura 











Fonte: Adaptado do Revit (2016) 
 
O programa permite escolher entre quais os elementos de projeto se deseja fazer essa 
verificação conforme o exemplo da figura 13. 




Figura 13 - Seleção de elementos para a verificação 
 
Fonte: Adaptado do Revit (2016). 
O relatório de interferências desta ferramenta evidencia quais os elementos que estão 
em conflito, permitindo também a visualização do mesmo (figura 14). Ainda é possível a 
exportação deste relatório para outro formato para facilitar a visualização e compartilhamento 
de informações; 















A terceira etapa foi realizada com o auxílio das ferramentas do Navisworks da Autodesk. 
Ele foi utilizado devido à necessidade de fazer uma análise entre as disciplinas. O Navisworks 
possibilita a visualização dos projetos de forma mais leve e simplificada, assim se torna viável 
a incorporação de várias disciplinas em um só arquivo. 
A ferramenta mais utilizada para fazer a verificação de interferências entre os elementos 
foi o Clash detective. Ela permite que se façam testes entre os elementos de diferentes 
disciplinas para verificação de conflitos. Além dessa ferramenta, o programa também 
possibilita a integração de dados para o planejamento da execução e na geração de quantitativos 
para orçamentação. A figura 15 mostra as principais ferramentas disponíveis do programa. 
 
Figura 15 - Ferramentas do Navisworks. 
 
Fonte: Adaptado do Navisworks (2016). 
 
 Para a realização da compatibilização deste trabalho foram utilizadas as configurações 
padrões dos testes que verificam os conflitos. A figura 16 mostra os testes realizados na 
ferramenta. Ela permite a escolha entre elementos presentes e também os pavimentos que se 
deseja verificar. Além disso ela gerencia em qual estado se encontra o conflito, e se ele já foi 




Figura 16 - Testes de verificação de interferências 
 
 
Fonte: Adaptado do Navisworks (2016). 
 
Após a conclusão dos testes a ferramenta é capaz de gerar relatórios com imagens dos 
casos de conflitos encontrados, bem como sua localização. Esse item é importante para que as 
informações retiradas possam ser compartilhadas entre os diversos agentes envolvidos no 
projeto e para facilitar na tomada de decisões. A figura 17 mostra um exemplo de um dos 




Figura 17 - Relatório de interferências do Navisworks 
 
Fonte: Adaptado do Navisworks (2016). 
 
A quarta etapa envolve a análise dos motivos que resultaram os números de conflitos 
que os itens anteriores apresentaram e a sugestão de possíveis soluções baseadas na experiência 













4. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
 
Neste capítulo serão detalhados os procedimentos desenvolvidos através da metodologia 
de trabalho descrita no capitulo 3. 
4.1. Modelo Arquitetônico 
Optou-se por começar o modelo pelo projeto arquitetônico para a familiarização com a 
plataforma. Com o objetivo de agilizar o processo foi decidido não incluir todos os detalhes de 
acabamento no modelo, pois, os mesmos seriam irrelevantes, uma vez que o foco deste trabalho 
é a compatibilização. As prioridades neste modelo foram as formas geométricas que iriam 
interferir diretamente em caso de incoerências. 
Nesta primeira fase percebe-se uma certa dificuldade de entender o projeto em alguns 
aspectos, principalmente na planta de cobertura, onde alguns detalhes geram dúvidas de 
execução, mesmo com a existência de cortes e planta baixa. 
Não foram criadas famílias específicas para este projeto, somente as que já estavam 
disponíveis para o uso, mas, embora os materiais não sejam exatamente os mesmos 
especificados no projeto (no caso das esquadrias, por exemplo), a geometria é exatamente igual 
as requeridas. 
As principais ferramentas utilizadas foram os comandos para a construção, que estão 
representadas na figura 18, dos elementos básicos (paredes, portas, janelas, pisos, escadas, etc.) 
e a janela de propriedades dos objetos, representada na figura 19. Para poder adaptá-los através 
dos parâmetros fornecidos da família a qual ele pertencia e também as diversas opções de 







Fonte: Adaptado do Revit (2016) 
 























Fonte: Adaptado do Revit (2016) 
 
Depois de ajustar a geometria dos elementos deu-se início a construção de todas as 
paredes do pavimento térreo, e, em seguida, a colocação das portas e esquadrias que foram 
adaptadas das bibliotecas já existentes. Posteriormente, os pisos internos e externos foram 
inseridos. A partir desta etapa surgiu a necessidade de inserir novos materiais que pudessem 
representar o revestimento cerâmico, revestimento do piso externo, as soleiras, entre outros, 
uma vez que os mesmos não existiam na biblioteca de materiais do programa. 
Para a criação ou adaptação de materiais foi utilizado o recurso de gerenciamento de 
materiais (ver figura 20) onde é possível inserir características que determinam a aparência para 
a renderização, bem como, informações sobre as propriedades físicas e térmicas que podem ser 
usadas na análise de energia térmica da edificação. 
 
 
























Fonte: Adaptado do Revit (2016) 
 
O processo de construção do modelo na plataforma é muito intuitivo depois de passada 
a fase de adaptação do usuário. O entendimento do projeto como um todo é muito facilitado, 
principalmente, quando se trata das vistas do modelo, em que a troca entre uma vista 3D para 
uma representação 2D é simples.  
 Um profissional que possui o domínio da ferramenta conseguiria aumentar a sua 
produtividade sem perder qualidade pois, a forma pela qual os desenhos são gerados permite o 
detalhamento dos elementos de inúmeras formas. A exemplo disso é o fato de ser possível a 
mudança das propriedades, geometria e posição dos elementos em todas as vistas e, em caso de 
alteração desses quesitos, não existe retrabalho já que as representações gráficas são 
automaticamente atualizadas. A figura 21 abaixo mostra a planta baixa de um apartamento 
executada no Revit. 




















Fonte: Autora (2016) 
 
A figura 22 apresenta as fachadas de todas as direções do empreendimento, 
diferentemente, de quando se realiza o projeto somente em 2D em que geralmente se opta pela 
















                    Oeste                                                                          Sul 
 
          Leste                                                                                 Norte 
Fonte: Autora (2016) 
 































Fonte: Autora (2016) 
 
O recurso disponível chamado de câmera é interessante para fornecer ao cliente uma 
visão mais realista do produto final através da criação de uma vista 3D a partir da perspectiva 
de uma câmera. Esta ferramenta pode ter um uso interessante no setor de marketing no sentido 
de transmitir uma maior segurança para o comprador que tem mais informações sobre o design 









Figura 24 - Vistas 3D através do recurso câmera 
 
Fonte: Autora (2016) 
 
 As figuras 25 e 26 mostram o resultado final da modelagem arquitetônica simplificada 






























Fonte: Autora (2016) 
 
Figura 26 - Visão geral do edifício (vista renderizada). 
 
Fonte: Autora (2016) 
 
 





4.2. Modelo estrutural 
 
Depois de finalizado o modelo arquitetônico foi possível iniciar a disciplina de estrutura 
em um outro arquivo do programa. Em relação ao processo inicial, já descrito no item 4.3, 
houve uma diferença somente na questão de poder usar uma ferramenta nova (figura 27 - 
vínculo do Revit) que associa o modelo anterior ao atual servindo de base e viabilizando a 
coordenação entre os sistemas. 
Figura 27 - Vinculando o modelo arquitetônico 
 
Fonte: Autodesk Revit (2016) 
 
A primeira etapa da modelagem foi observar no projeto original as dimensões dos 
elementos, que estão indicadas na tabela 1, que formavam o sistema estrutural, para saber se 
não era preciso criar algum outro elemento que possuísse características geométricas fora do 
padrão. Foi constatado que não havia necessidade, já que o projeto continha elementos de 
geometria comum e o programa já possuía as famílias com estes atributos, sendo somente 
preciso adaptar os parâmetros. A figura 28 mostra as ferramentas utilizadas para a construção 
da estrutura. 
 
Figura 28 - Ferramentas para modelagem da estrutura. 
 








Tabela 1 - Dimensões dos elementos estruturais 
Elemento Tipo Dimensões C x L x h (cm) 




































Mão francesa 1 12x40 
 
Fonte: Autora (2016) 
 
 Depois de adaptados os componentes estruturais, conforme citado anteriormente, 




moldadas de seção quadrada. Como não haviam informações de profundidade mínima de 
cravação e nem os valores reais obtidos na execução, foi arbitrado um valor fixo somente para 
a representação. A ligação entre o arranque do pilar e as estacas foi realizada através de um 
bloco de coroamento e para amarrar todos eles foram executadas as vigas de baldrame, 





Fonte: Autora (2016) 
 
 A partir do nível de base foi necessária a execução do pavimento tipo com os pilares, 
vigas e lajes. Entre as particularidades do projeto nota-se a presença de mãos francesas devido 
ao fato de, a partir do pavimento térreo, existir o nascimento de novos pilares em decorrência 
de um aumento de seção do prédio. Este sistema foi necessário para a transferência de cargas 
desses pilares para a fundação.  
 Ademais, pode-se observar também que nos pavimentos superiores houve uma 
diminuição na seção transversal dos pilares e até mesmo a extinção de alguns. A figura 30 























Fonte: Autora (2016) 
 
Além do sistema estrutural convencional, foi previsto a execução dos reservatórios 
superior e inferior de água, necessários para alimentar os sistemas de água fria e de prevenção 
contra incêndios, em concreto armado. O reservatório inferior é composto de, conforme 
nomenclatura citada na tabela 1, vigas do tipo 10 apoiadas diretamente sobre os blocos de 
fundação e uma laje do tipo 3.  
O reservatório superior está localizado na mesma prumada que o inferior e é composto 
por vigas parede de tipo 11, apoiado nos pilares centrais de tipo 6 e também com lajes do tipo 
3. As figuras 31 e 32 mostram uma vista dos reservátorios inferior e superior, respectivamente.  
 
 
Figura 30 - Elementos estruturais: Fundação (1), Pilar (2), Mão francesa (3), Viga 






















Fonte: Autora (2016) 
 
 
Figura 32 - Vista do reservatório superior. 
 
Fonte: Autora (2016). 
 
Depois de finalizado o processo em todos os pavimentos, e, observando o resultado final 
do esquema estrutural, foram identificados alguns itens que acabaram sendo pouco detalhados 
no projeto original gerando dúvidas na execução. A visão 3D por si só proporcionou a detecção 




de algumas incoerências, facilitando a correção das mesmas. O item 4.4.1 irá expor alguns 
exemplos dessa questão. 
As figuras 33 e 34 abaixo mostram o modelo estrutural final do empreendimento através 
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Figura 34 - Vista renderizada do modelo estrutural. 
 














4.3. Modelo hidrossanitário 
 
Os sistemas de alimentação de água e de coleta de esgoto do empreendimento foram os 
mais difíceis de modelar por conta dos diversos componentes necessários para a execução. 
Todas as ferramentas que geram diferentes vistas foram necessárias para concluir os caminhos 
das tubulações, diferente dos outros modelos que praticamente exigiram somente a visão em 
planta e a 3D 
O primeiro item a ser resolvido foi a obtenção de uma biblioteca de equipamentos 
hidráulicos que estivesse de acordo com o proposto no projeto original. A ferramenta da 
Ofcdesk (MEP Hidráulica para Revit) foi muito útil nessa questão, uma vez que, a versão 
gratuita disponibiliza a biblioteca dos principais fabricantes.  
Todos os itens do sistema de tubulação foram obtidos na biblioteca que pertence à marca 
Tigre, os registros de gaveta e de pressão foram da marca Docol e as peças sanitárias da marca 
Celite, conforme o exemplo da figura 35. 
Figura 35 - Exemplos de equipamentos utilizados. (1- Caixa sifonada da Tigre, 2- Registro de pressão 
da Docol, 3 – Vaso sanitário com caixa acoplada da Celite). 
 
Fonte: Ofcdesk - MEP Hidráulica para Revit (2016). 
Depois de definidos os materiais foi iniciado o caminhamento das tubulações de água 
fria partindo do pavimento térreo. A figura 36 mostra as principais ferramentas para inserção 
das peças e tubos sendo somente necessário definir qual a linha de materiais (no caso PVC 
soldável) e ajustar o diâmetro. 





Fonte: Autodesk Revit (2016). 
 
Na etapa de modelamento das tubulações de esgoto não foi considerado o sistema de 
tratamento, composto de tanque séptico, filtro anaeróbico e sumidouro, para fins de 
simplificação, já que eles ficam no terreno fora da área edificada não interferindo na 
compatibilização. Como não havia nenhuma especificação informando se a tubulação de esgoto 
ficaria no contrapiso ou sob a laje, foi assumida a segunda opção, pois, o projeto arquitetônico 
mostra a utilização de forro em todos os apartamentos que pode esconder o sistema. 
A ferramenta que fornece a vista de um corte qualquer na planta baixa foi bastante 
utilizada para o desenho das tubulações verticais, conforme exemplo da figura 37. Na parte de 





Fonte: Autora (2016). 
 
O abastecimento de água da edificação é feito por meio de um sistema indireto com 
bombeamento do reservatório inferior para o superior. O barrilete (representado na figura 38 
através da ferramenta de corte) tem a função de distribuir a água do reservatório superior entre 
os apartamentos. Depois de terminado o modelo hidrossanitário do empreendimento é possível 
obter uma visão geral, como representada na figura 39. 





Figura 38 - Detalhe do barrilete. 
 





























































4.4. Compatibilização dos modelos 
 
A compatibilização dos modelos foi realizada em 4 etapas, conforme explicado no item 
X. A primeira etapa foi composta pela a análise do projeto já na fase de modelamento, através 
da constante visualização na vista 3D que o Revit proporciona.  
Na segunda etapa foi realizada uma detecção de interferências em cada um dos modelos, 
sendo possível visualizar se os objetos de uma mesma disciplina estavam de acordo uns com os 
outros.  
A terceira etapa foi lançado mão de uma ferramenta externa, o Navisworks, que permite 
uma visualização entre os modelos realizados no Revit e também a execução de um relatório 
completo de interferências. Por fim, foi feita uma análise geral de todos os itens encontrados e 
foram sugeridas soluções para o projeto que será apresentada no capítulo 5. 
 
4.4.1. Análise do projeto no modelamento das disciplinas 
 
Nesta etapa foram analisados os modelos de forma individual, primeiro visualmente e 
depois através da ferramenta do Revit que verifica interferências. A falta de detalhamento de 
alguns elementos do projeto obtido foi a principal causa das dúvidas. Um exemplo claro desta 
situação foi na modelagem da fundação do edifício na parte que prevê uma área de rebaixo para 
o reservatório inferior. 
O projeto estrutural mostra que todos os blocos estão situados no nível do pavimento 
térreo, mas como as vigas possuem uma altura de seção de 1 metro, o fundo das vigas acabam 
não ficando apoiados no bloco, gerando uma incoerência. Da forma como está representado na 
figura 40 abaixo, as vigas não possuem apoio deixando o fundo do reservatório diretamente 






























Fonte: Autora (2016). 
 
 A figura 41 mostra com detalhes a situação apresentada. Este erro de projeto ocorreu 
devido à falta de detalhamento do projeto estrutural que, já que possui quase todos os blocos 
com o mesmo formato e nível, acabou utilizando um só detalhe (uma vista em corte) para todos 
os blocos do projeto com essa dimensão. O único local em que havia essa informação do nível 
era na vista em questão. 
 
Figura 41 - Detalhe do bloco de fundação do reservatório inferior. 
 









 No projeto hidrossanitário notou-se que não foram respeitadas as alturas dos pontos de 
água dos aparelhos sanitários. A tabela 2 indica a altura recomendada de instalação para a 
alimentação dos aparelhos. Esse erro dificultaria a instalações dos mesmos, necessitando de 
adequações posteriores que gerariam retrabalhos. A figura 42 mostra a altura correta para a 
instalação de um vaso com caixa acoplada, e, a figura 43 representa o que foi encontrado no 
modelo.  
Tabela 2 - Altura recomendada para instalações dos aparelhos sanitários 
Altura recomendada para os pontos de utilização. 
Aparelho Altura do ponto (cm) Altura do ponto (cm) 
Válvula de descarga 110 
Vaso sanitário com caixa acoplada  20 (e 15 cm à esquerda do eixo) 
Caixa de descarga 200 
Banheira  30 
Bidê  30 
Chuveiro  200 a 220 
Lavatório 60 
Máquina de lavar roupa 75 
Máquina de lavar louça  75 
Tanque  90 
Pia de cozinha 60 
 
Fonte: Tabela 1.13 p. 29 (GHISI, 2016). 
 
Figura 42 - Detalhe de instalação de vaso sanitário com caixa acoplada 
 





Figura 43 - Ponto de água para vaso sanitário conforme projeto. 
 
Fonte: Autora (2016). 
 
 O próximo item irá apresentar os conflitos entre os elementos de uma mesma disciplina 
encontrados através da ferramenta do próprio Revit que verifica interferências. 
 
4.4.2. Interferências entre os elementos de uma mesma disciplina 
 
Após a conclusão da etapa anterior, foi necessária a verificação de interferências que 
não eram tão facilmente visíveis. Para isso, foi utilizada a ferramenta do próprio Revit que faz 
uma verificação de interferências em todo o modelo. Nesta etapa o único modelo que 
apresentou interferências foi o hidrossanitário conforme as figuras abaixo. 
A figura 44 mostra a tubulação de ventilação do projeto sanitário em conflito com um 
registro de uma coluna de água fria. Esse caso ocorreu devido a falta da previsão de uma 
mocheta (shaft) para a passagem das tubulações. 
 
Ponto de água 






Figura 44 - Conflito entre tubulação de água fria e ventilação do sanitário. 
 
Fonte: Autora (2016). 
 No caso da figura 45 ocorreu uma sobreposição entre os tubos de queda de banheiros 
que ficavam próximos. Esse erro é de fácil solução e já era visível até mesmo na planta original 
desenvolvida em CAD.   
 
Figura 45 - Sobreposição de dois tubos de queda próximos. 
 
Fonte: Autora (2016). 
 
 Ocorreu também um caso de cruzamento entre um tubo de queda e um ramal de 
ventilação (figura 46) devido ao espaço reduzido para passagem de tubulação. Este também é 





Figura 46 - Cruzamento entre um tubo de queda e um ramal de ventilação. 
 
Fonte: Autora (2016). 
 
 Por fim, foi encontrado um cruzamento entre um tubo de queda e uma coluna de água 
fria como mostra a figura 47. Todos os conflitos citados poderiam ser facilmente resolvidos se 
houvesse um espaço adequado para a passagem das tubulações. Este fato irá ocasionar também 
outros tipos de incompatibilidades entre os modelos, analisadas através de uma ferramenta do 
Navisworks, conforme será apresentado no próximo item.  
Figura 47 - Cruzamento entre um tubo de queda e uma coluna de água fria. 
 






4.4.3. Análise das interferências entre as disciplinas através do Navisworks 
 
A última etapa foi executada através do Navisworks que permite analisar as disciplinas 
entre si. A principal ferramenta disponível para detectar os elementos em conflito é a ferramenta 
de verificação de interferências (clash detective) conforme detalhes no item anterior 3.4.  
Antes de iniciar os testes de verificação foi preciso observar os modelos sobrepostos 
para detectar se havia algum tipo de incoerência que não foi encontrada nas etapas anteriores. 
Outro fator que demanda essa visualização cuidadosa dos modelos se deve ao fato de a 
ferramenta de testes só observar os conflitos entre as geometrias e não apontar erros de projeto. 




Fonte: Autora (2016). 
Durante esta observação foi possível perceber que o projeto arquitetônico não previu 
mochetas para a passagem das tubulações. A falta de um local adequado destinado para 
acomodar as tubulações acabou gerando vários conflitos entre o modelo estrutural e 
hidrossanitário, que serão mostrados ao decorrer deste capítulo. 
No projeto arquitetônico existem apenas dois poços de ventilação para a instalação de 
janelas dos banheiros que não possuem paredes coincidindo com a fachada externa. A figura 
49 apresenta uma vista interna de um dos banheiros. As tubulações sob a laje de concreto 
ficariam ocultas sobre um forro, mas as prumadas ficam aparentes. 




Figura 49 - Tubulação aparente no banheiro 
 
Fonte: Autora (2016). 
No térreo onde fica a garagem ocorre o mesmo problema, e, além de as tubulações 
ficarem aparentes, elas ainda ficam distantes dos pilares. Isso ocasiona a redução da área de 
estacionamento e pode ainda impedir a passagem dos carros, muitas vezes, inutilizando as 




















Fonte: Autora (2016). 





















Fonte: Autora (2016). 
 
Por fim, foram realizados os testes de interferência entre os modelos arquitetônico, 
estrutural e hidrossanitário. A figura 52 mostra o número de conflitos entre as disciplinas 
detectados pelo teste. Já é possível observar que o caso mais crítico é entre o estrutural e 
hidrossanitário. 
 
Fonte: Autora (2016). 
A partir dos testes é possível visualizar quais os elementos e locais em que se encontram 
os conflitos, além disso, o programa permite a exportação de relatórios de interferências. As 
figuras a seguir representam os principais tipos de incompatibilizações encontradas nesta etapa. 
Embora tenham sido encontrados conflitos em todas as disciplinas, os mais graves estão 
no projeto hidrossanitário que não levou em consideração diversos elementos estruturais. A 
Figura 51 - Prumadas do sanitário na garagem 










Fonte: Autora (2016). 
Na cobertura ocorreu o cruzamento transversal entre as tubulações que derivam do 












Fonte: Autora (2016). 
Figura 53 - Tubo de queda e ramal de esgoto em conflito com blocos de 
fundação 




Foram encontrados casos de sobreposição da instalação de água fria e tubos de queda 
no sentido longitudinal dos pilares (figura 55), os quais ocorreram devido ao problema citado 

















Fonte: Autora (2016). 
 
Os conflitos encontrados entre as tubulações e as vigas (figura 56) são os mais comuns 
e numerosos conforme será abordado no item 4.5. 







       
 




Fonte: Autora (2016). 
 
As figuras 57 e 58 mostram um conflito entre a tubulação e o reservatório superior. As 
saídas do reservatório que alimentam o sistema de água fria estão cruzando a laje de fundo 
quando deveriam estar na lateral. A alimentação do reservatório superior, realizada através do 




















Figura 56 - Vista do reservatório inferior 

















Fonte: Autora (2016). 
 
No teste realizado entre o projeto arquitetônico e hidrossanitário foram encontrados 
conflitos entre as portas e janelas, tubos de queda e colunas de ventilação. A figura 59 mostra 
um exemplo de conflito entre a esquadria de um banheiro e um tubo de queda. Foi encontrado 















Fonte: Autora (2016). 
Figura 58 - Alimentação embutida na parede do reservatório superior 


















Fonte: Autora (2016). 
 
O projeto arquitetônico e estrutural apresentam incompatibilidades semelhantes ao teste 
anterior. Os conflitos encontrados também são entre as esquadrias e elementos estruturais. A 























Fonte: Autora (2016). 
Figura 60 - Conflito entre uma porta e um tubo de queda. 


















Fonte: Autora (2016). 
A figura 63 apresenta um outro tipo de incompatibilidade, a qual diz respeito à altura de 
instalação das esquadrias dos banheiros que, em alguns casos, a parte superior da esquadria está 


























Fonte: Autora (2016). 
 
 
Todos os casos citados anteriormente foram retirados a partir dos testes gerados através 
da ferramenta do Navisworks de verificação de interferências. O próximo capítulo será 
destinado à uma análise geral de todos os casos apresentados neste capítulo. Esta análise 
inclusive, indica possíveis soluções para os problemas encontrados e qual foi o ponto em que 

















5. DISCUSSÕES E RESULTADOS 
 
Este capítulo apresenta os resultados obtidos através do desenvolvimento do trabalho, 
bem como a sugestão de soluções para os problemas encontrados no capítulo anterior. 
5.1. Análise geral e possíveis soluções para as incompatibilizações encontradas 
 
Após encontrar todos os casos de incoerências e incompatibilizações é necessário que 
se encontre soluções para as mesmas. Esta etapa é imprescindível para que o objetivo da 
compatibilização seja concluído e todos os projetos possam guiar a fase executiva. 
A tabela 2, abaixo, apresenta o número total de casos encontrados durante as etapas 
anteriores. Como já havia sido citado em etapas anteriores, os conflitos entre o projeto estrutural 
e hidrossanitário foram os mais numerosos e serão discutidos mais adiante. 
 
Tabela 3 - Número de casos de conflitos encontrados. 
Conflitos e incoerências encontrados nos modelos 
Disciplina Número de casos de 




Estrutural x Hidrossanitário 674 
Arquitetônico x Estrutural 35 
Arquitetônico x Hidrossanitário 7 
 
Fonte: Autora (2016). 
 
A partir dos dados das etapas anteriores foram analisadas as incompatibilidades e, 
através dos relatórios gerados dos testes do Navisworks foi possível observar em quais locais 
estavam localizados os problemas, e, nos casos onde é possível resolver localmente a solução 
pode ser facilitada. 
Na tabela 3 há uma síntese de todos os problemas encontrados e, com informações a 






Tabela 4 - Conflitos e incoerências encontrados e soluções sugeridas. 
Conflitos e incoerências encontrados e soluções sugeridas 
Item Disciplina Tipo Local Descrição Solução sugerida 
1 Estrutura Incoerência Fundação 
Níveis dos blocos 
do reservatório 
inferior 
Rebaixar o nível em 1 
metro 




Ponto de água do 
vaso sanitário 
Adequar a altura e 
posição conforme 
exigência de instalação 
da peça 
3 Hidrossanitário Conflito 
1º ao 3º 
Pavimento 
Sobreposição de 
tubulação de água 
fria e sanitária 
Alterar local da subida 
da coluna de ventilação 
4 Hidrossanitário Conflito 
1º ao 3º 
Pavimento 
Sobreposição de 
tubos de queda 
Ligar os ramais de 
esgoto em um só tubo de 
queda em vez de dois 
5 Hidrossanitário Conflito 
1º ao 3º 
Pavimento 
Sobreposição entre 
um tubo de queda e 
coluna de 
ventilação 
Alterar local da subida 
da coluna de ventilação 
6 Hidrossanitário Conflito 
1º ao 3º 
Pavimento 
Sobreposição entre 
um tubo de queda e 
coluna de água fria 
Alterar local da 
tubulação de água fria 








Adicionar locais no 







esgoto em conflito 
com os blocos de 
coroamento 
Alterar o local de 
passagem dos tubos para 








esgoto em conflito 
com vigas 







esgoto em conflito 
com pilar 






1º ao 3º 
Pavimento 
Tubulação de 
esgoto em conflito 
com pilar 






1º ao 3º 
Pavimento 
Tubos de queda em 
conflito com o pilar 
no sentido 
longitudinal 
Prever mochetas para a 






1º ao 3º 
Pavimento 
Colunas de água 
fria em conflito 
com o pilar no 
sentido longitudinal 
Prever mochetas para a 









embutida na parede 
de concreto 
Fazer o acesso da 
alimentação do 
reservatório do lado de 





Continuação da tabela 3 – Número de casos encontrados. 
Conflitos e incoerências encontrados e soluções sugeridas 





1º ao 3º 
Pavimento 
Pilares em conflito 
com as esquadrias de 
janela 
Alterar posição ou 








Pilares em conflito 
com o contramarco 
das portas 






Vigas em conflito 
com as esquadrias de 
janela 
Alterar posição ou 





1º ao 2º 
Pavimento 
Tubulação em 
conflito com janela 







conflito com a porta 
do salão de festas 
Alterar posição da 
tubulação 
 
Fonte: Autora (2016). 
 
O gráfico representado na figura 64 ilustra em percentual os dados da tabela 2. As 
interferências entre estrutura e instalações hidrossanitárias representam 87% de todos os casos 
encontrados. Isso se deve ao fato de não ter se dado a devida atenção na elaboração do projeto, 
de forma que não foram levados em consideração alguns elementos estruturais. 
Nas outras disciplinas, as interferências necessárias para que o projeto fique em 
conformidade são relativamente simples (desde que sejam realizadas na fase projetual e não na 
executiva). Basicamente são ajustes na posição ou abertura de portas e janelas, posição de 
















                        Fonte: Autora (2016) 
 














Conflitos e incoerências encontradas nos modelos
Estrutural Hidrossanitário
Arquitetônico Estrutural x Hidrossanitário




5.2. Problemas entre o projeto estrutural e hidrossanitário. 
Já na fase de modelamento percebeu-se a falta de locais adequados que deveriam estar 
previstos no projeto arquitetônico e consequentemente no estrutural. Este detalhe gerou 
diversos tipos de incompatibilizações principalmente entre tubulações e pilares. A figura 65 
mostra que do total de casos entre essas disciplinas, 12% se trata do caso citado e a grande 
maioria, 85%, ocorre entre as vigas e tubulações que poderiam ser parcialmente evitadas 
utilizando-se da solução anterior. 
 
Figura 65 - Gráfico de conflitos entre elementos estruturais e tubulações 
 
Fonte: Autora (2016) 
 
O grande percurso que as tubulações horizontais precisam fazer pra chegar até um tubo 
de queda que muitas vezes nem está no local adequado, faz com que haja um cruzamento com 
as vigas. Se adicionarmos o fato da necessidade de inclinações mínimas para o escoamento, 
torna-se inviável contornar a seção das vigas, já que diminuiria muito o pé direito dos ambientes 
internos.  
Outra solução seria fazer um furo através da viga, com consentimento do projetista, mas 





Conflitos entre elementos estruturais e 
tubulações






A solução sugerida para estes problemas seria prever aberturas na laje em locais onde 
se tem áreas molhadas para a passagem de tubulação e o fechamento vertical destas aberturas 




































Depois desta etapa seria necessário rever todo o projeto hidrossanitário e reduzir o 
máximo possível de caminhamentos de tubulações horizontais observando com cautela o 
projeto estrutural para evitar conflitos com vigas, contornando-as quando for necessário. 
Quando as prumadas de esgoto chegassem no pavimento térreo através das aberturas seria 
necessário somente encaminha-las ao pilar mais próximo aumentar a seção do pilar com 
alvenaria para esconder a tubulação.  
Esta solução também resolve os casos encontrados no projeto arquitetônico relacionados 































      Este trabalho abordou a compatibilização entre os projetos arquitetônico, estrutural e 
hidrossanitário, através da modelagem das disciplinas e análise de interferências e incoerências 
com o uso de ferramentas BIM. No processo foi possível visualizar o projeto de um residencial 
de pequeno porte de forma diferente da convencional que utiliza somente vistas 2D. 
As ferramentas utilizadas foram bastante úteis e cumpriram seu papel, embora não se 
tenha aproveitado todo o potencial que elas oferecem. A forma como se projeta através destas 
ferramentas auxilia muito a visualização do produto final e evita erros comuns que são 
cometidos em consequência da forma tradicional de representação. Utilizou-se somente o 
aspecto 3D das ferramentas já que o objetivo era a compatibilização dos elementos geométricos 
que fazem parte das disciplinas. 
Foi possível aplicar os conhecimentos obtidos ao longo do curso através da etapa de 
modelamento 3D das disciplinas e da análise de incoerências do projeto. Além disso, foi 
possível adquirir conhecimentos na busca de soluções para os problemas encontrados, para que 
essas soluções fossem viáveis ao estudo de caso 
Uma das maiores vantagens da utilização deste tipo de ferramenta é poder obter diversos 
detalhes dos modelos construtivos durante a execução da obra. Isso reduz muitas dúvidas 
comparado A somente ter acesso as plantas baixas, quantidade de cortes e fachadas limitadas. 
A compatibilização se deu de forma satisfatória já que algumas incoerências foram 
facilmente detectadas através da vista 3D que era constantemente requisitada durante a fase de 
modelagem. A verificação de interferências foi útil, pois, o Revit não possui uma visualização 
entre as disciplinas de forma facilitada como a encontrada através do Navisworks.  
Por fim, a análise dos problemas encontrados é indispensável para que se encontre a 
solução mais viável que serão incorporadas nas revisões dos projetos. Esta etapa deve contar 
com a participação de todos agentes do processo. 
Aos poucos as ferramentas BIM estão ocupando um espaço consolidado por muito 
tempo pela representação de projetos em 2D. Essa prática sempre foi a tradicional, sendo que, 
foi melhorada através do uso de ferramentas computacionais. Hoje em dia, porém, com o 
aumento da complexidade dos projetos e das equipes responsáveis pelo seu desenvolvimento, 
existe a necessidade de uma mudança, que não significa que as ferramentas tradicionais vão 




A forma com a qual este trabalho foi executada (modelagem a partir do projeto 2D) se 
mostra bastante demorada, o que talvez na prática o tornasse, de certa forma, inviável. A 
alternativa mais racional de utilizar o BIM, mesmo que seja apenas no aspecto 3D, como foi 
abordado neste trabalho, seria de executar todo o projeto desde o início através das ferramentas 
citadas 
Embora elas sejam de grande auxílio, ainda não se pode dispensar regras básicas para a 
representação de um bom projeto, bem como, as normas e diretrizes que os guiam. Não é 
suficiente somente trocar a ferramenta na qual se está trabalhando, se as soluções propostas não 
são as mais adequadas e continuar com a cultura em que dizem que o “papel aceita tudo”. 
Os arquivos em CAD ainda são mais acessíveis principalmente para compartilhar as 
informações na fase executivas, pois faz a representação de forma simples e de maneira rápida. 
Aliar as duas ferramentas é a melhor forma de utilizar as melhores qualidades que cada um 
oferece. 
Por fim, é necessário que os envolvidos nesta etapa, também estejam em sintonia com 
a fase de execução. É preciso que se adquira um conhecimento sobre os problemas gerados na 
obra de retrabalho e desperdício, devidos a equívocos na fase projetual. Essa experiência 

















6.1. Sugestões para trabalhos futuros 
 
  Realizar a modelagem das outras disciplinas que envolvem o empreendimento; 
 Concluir a compatibilização entre todas as disciplinas; 
  Fazer as alterações sugeridas neste trabalho; 































7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724 - Informação e 
documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 11 
p.  
EASTMAN, C., et al. Manual de BIM – Um guia de modelagem da construção para arquitetos, 
gerentes, construtores e incorporadores. Bookman, 2014, 503 p. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI. Um Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 5a. edição, 2012, 616 p. 
GRAZIANO, F. P. Compatibilização de projetos. Instituto de Pesquisas tecnológicas – IPT 
(Mestrado Profissionalizante), São Paulo, 2003. 
OLIVEIRA, O. J.; MELHADO, S. B. Como Administrar Empresas de Projeto de 
Arquitetura e Engenharia Civil. PINI, São Paulo, 2006, 64p. 
LARSON, E. W.; GRAY, F. C. Gerenciamento de Projetos: O processo gerencial. 6a edição. 
McGraw-Hill, 2016, 592 p. 
FABRICIO, M. M. Projeto simultâneo na construção de edifícios. Orientação de Silvio 
Burrattino Melhado.350p. Tese (Pós-graduação em Engenharia Civil) - Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 
CALLEGARI, S. Análise de compatibilização de projetos em três edifícios residenciais 
multifamiliares. Dissertação de Mestrado, Florianópolis, 2007. 
MIKAlDO, J. J. Estudo Comparativo do Processo de Compatibilização de Projetos em 2D 
e 3D com uso de TI. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 
2006. 150 p. 
GOLÇALVES, J. F. Guia para Compatibilização de Projetos com BIM. Ebook - Mais 
engenharia –AltoQi. Disponível em: <http://maisengenharia.altoqi.com.br/material-
categoria/ebooks/>. Acesso em: 30 de novembro de 2016. 
CAMPESTRINI, T. F.; et al. Entendendo BIM: Uma visão do projeto de construção sob o 
foco da informação. 1a edição, Curitiba, 2015. 
MORDUE, S., et al. Bulding Information Modeling for Dummies. 1a. edição. Wiley&Sons, 




COMITÊ DE OBRAS PÚBLICAS. Caderno de Apresentações de Projetos em BIM. 
Secretaria de Estado do Planejamento – Governo de Santa Catarina. 
AUTODESK. Navisworks – Visão Geral. Disponível em: 
<http://www.autodesk.com.br/products/navisworks/overview >. Acesso em: 29 de Janeiro de 
2017. 
SOLIBRI. Solibri Model Checker. Disponível em: 
<http://www.cadtec.com.br/internas/solibri/novo/index.html.> Acesso em: 29 de Janeiro de 
2017. 
GHISI, E. Instalações Prediais de água fria. Departamento de Engenharia Civil – 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2016. 49p. 
COLTRI, G. Veja o que considerar para a execução das instalações prediais em edificações 
de alvenaria estrutural. Revista Construção Mercado. Edição 177. Editora Pini, 2016. 
Disponível em: <http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-
construcao/177/veja-o-que-considerar-para-a-execucao-das-instalacoes-prediais-369750-
1.aspx >. Acesso em: 29 de Janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
